

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

Curso:	Licenciatura em Gestão das Organizações Desportivas																																		
Unidade Curricular:	Gestão de Projectos de Desporto I																																		
1.º ANO	2.º semestre	ECTS: 5																																	
Horas de contacto:	T: 15	TP: 30	PL: 00	OT: 00	TC: 00	S: 00																													
Regente:	Professor-Adjunto Equiparado Diogo Carmo( <a href="mailto:diogo-carmo@esdrm.pt">diogo-carmo@esdrm.pt</a> )																																		
Docentes:	Professor-Adjunto Equiparado Diogo Carmo( <a href="mailto:diogo-carmo@esdrm.pt">diogo-carmo@esdrm.pt</a> )																																		
Objectivos:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisar projectos de desporto segundo uma perspectiva sistémica;</li> <li>2. Adoptar os princípios da abordagem linear (waterfall) na gestão de projectos de desporto a um nível intermédio;</li> <li>3. Iniciar e definir projectos com base numa entrevista inicial ao cliente e na produção e validação da Definição de Projecto;</li> <li>4. Identificar a informação necessária à produção de uma proposta base e à avaliação de eventuais variantes, procedendo aos levantamentos preliminares necessários;</li> <li>5. Produzir uma proposta base e estabelecer estratégias adequadas à sua apresentação ao cliente ou a outras partes interessadas;</li> <li>6. Pormenorizar o produto final através de um Projecto.</li> <li>7. Formular planos de execução bem especificados e que permitam aproveitar todo o potencial presente na respectiva comunidade.</li> </ol>																																		
Conteúdos:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Iniciar o projecto <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definição do Projecto</li> <li>• Entrevista Inicial: preparação e técnica de questionamento</li> <li>• Objectivos do projecto, produto final, critérios de aceitação e prioridades</li> <li>• Dossier do Projecto</li> </ul> </li> <li>2. Estudar a situação <ul style="list-style-type: none"> <li>• Levantamentos Preliminares: enquadramento regulamentar, recursos disponíveis, benchmarking, análise das partes interessadas</li> <li>• Requisitos e restrições para o produto final</li> <li>• Análise e apresentação de informação</li> </ul> </li> <li>3. Definir e apresentar uma visão <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proposta Base</li> <li>• Finalidades centradas em problemas reais</li> <li>• Finalidade, objectivos e propostas de valor</li> <li>• Composição e formato do produto final</li> <li>• Apresentações com base em diapositivos</li> </ul> </li> <li>4. Pormenorizar o projecto e preparar o trabalho <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projecto</li> <li>• Plano de Execução</li> <li>• Organização do projecto</li> <li>• Levantamento dos recursos necessários</li> <li>• Programação e orçamentação dos trabalhos</li> <li>• Gantt Project (Aplicação de gestão de projectos na abordagem linear - waterfall)</li> </ul> </li> </ol>																																		
Avaliação:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Elementos de Avaliação</th> <th>Avaliação Contínua</th> <th>Exame Final</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Definição do Projecto</td> <td>35</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Levantamentos Preliminares</td> <td>35</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Proposta Base</td> <td>50</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Projecto</td> <td>35</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Plano de Execução</td> <td>35</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Reporte Semanal com Auto-reflexão</td> <td>10</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Defesa oral dos trabalhos submetidos a Exame Final</td> <td>-</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>200</b></td> <td><b>200</b></td> </tr> <tr> <td><i>Peso das componentes de carácter individual (%)</i></td> <td><i>47,5%</i></td> <td><i>100%</i></td> </tr> </tbody> </table>					Elementos de Avaliação	Avaliação Contínua	Exame Final	Definição do Projecto	35	25	Levantamentos Preliminares	35	25	Proposta Base	50	40	Projecto	35	25	Plano de Execução	35	25	Reporte Semanal com Auto-reflexão	10	-	Defesa oral dos trabalhos submetidos a Exame Final	-	60	<b>Total:</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<i>Peso das componentes de carácter individual (%)</i>	<i>47,5%</i>	<i>100%</i>
Elementos de Avaliação	Avaliação Contínua	Exame Final																																	
Definição do Projecto	35	25																																	
Levantamentos Preliminares	35	25																																	
Proposta Base	50	40																																	
Projecto	35	25																																	
Plano de Execução	35	25																																	
Reporte Semanal com Auto-reflexão	10	-																																	
Defesa oral dos trabalhos submetidos a Exame Final	-	60																																	
<b>Total:</b>	<b>200</b>	<b>200</b>																																	
<i>Peso das componentes de carácter individual (%)</i>	<i>47,5%</i>	<i>100%</i>																																	
Bibliografia principal:	<p>Martin, P. e Tate, K. (2001) <i>Getting Started in Project Management</i>. Estado Unidos da América: John Wiley &amp; Sons, Inc.</p> <p>Portny, S. E. (2006). <i>Project Management for Dummies</i> (2.º ed.). John Wiley &amp; Sons.</p> <p>Wysocki, R. K. (2006). <i>Effective Project Management: Traditional, Adaptive, Extreme</i> (4.º ed.). Wiley.</p>																																		